

GEMEINDE LYSS

Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG

**Kanalisationserneuerung Unteres Grien
und Pumpwerk Dammweg (PW 176)**

Kredit GGR vom 09.10.2010; Fr. 657'000.00

Rubrik Nr. 380.0.501.23

Pos.	Bezeichnung der Arbeiten	Beleg Nr.	Kostenvoranschlag (inkl. MwSt.)	Abrechnung (inkl. MwSt.)	+Mehrkosten - Minderkosten
1	Baumeisterarbeiten	9, 15, 23, 32, 33, 39	271'150.00	210'385.00	-60'765.00
	Zusatzkosten Altlastensanierung	10, 12, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 37, 38, 40,	172'160.00	75'397.70	-96'762.30
2		41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55			
3	Nebenkosten	5, 7, 8, 18, 29, 36	6'500.00	8'525.95	2'025.95
4	Bepflanzung	21, 30, 34	14'000.00	31'842.95	17'842.95
5	Ingenieurhonorar	1, 2, 3, 6, 11, 14, 17, 20, 35	45'300.00	52'351.65	7'051.65
6	Unvorhergesehenes	24, 27	50'890.00	1'445.90	-49'444.10
7	Sanierung Pumpwerk Dammweg		97'000.00	-	-97'000.00
Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer			657'000.00	379'949.15	-277'050.85

Begründungen der Kostenabweichungen:

1. Baumeisterarbeiten

- Fr. 60'765.00

Die Offerten der Unternehmungen fielen teifer aus, als im Kostenvoranschlag

angenommen. Die Altlastensanierung war weniger umfangreich, als anfänglich vermutet.

2. Zusatzkosten Altlastensanierung

- Fr. 96'762.30

Die Untersuchungen waren weniger umfangreich als angenommen.

3. Nebenkosten

+ Fr. 2'025.95

Die Gebühren für die Fachberichte für den Bauentscheid sowie die Schlussprüfungen kosteten alleine schon mehr als veranschlagten Nebenkosten.

4. Bepflanzung

+ Fr. 17'842.95

Im Schwimmbadareal musste eine deutlich grössere Fläche als angenommen, wieder begrünt werden.

5. Ingenieurhonorar

+ Fr. 7'051.65

Im Zusammenhang mit den Altlasten und ergänzenden Dokumenten für das Baugesuch entstanden zusätzliche Honoraraufwendungen

6. Unvorhergesehenes

- Fr. 49'444.10

Fast alle Rechnungen konnten einer bestimmten Position zugeordnet werden.

7. Sanierung Pumpwerk Dammweg

- Fr. 97'000.00

Die Sanierung des Pumpwerks Dammweg wurde gänzlich über das Projekt Modernisierung kommunaler Pumpwerke abgewickelt

Lyss, 11.11.2015 / at