

GGR-Geschäfte

2015-500

267 064.10 Landschaft, Wald + Gewässer; Gewässer; Neubau, Ausbau und Erneuerung /
Unterhalt

B+P

Renaturierung Murgelibach; Bauabrechnung

Ausgangslage / Vorgeschichte

Der GGR beschloss am 06.11.2017 die Renaturierung des Murgelibachs und Massnahmen gegen Oberflächenwasser (Bereich Familiengärten) und sprach dafür einen Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 305'000.00 (Bruttokreditanteil, Gemeindeanteil nach Abzug von Beiträgen aus Subventionen voraussichtlich Fr. 105'000.00).

Ausführung

Am 06.08.2018 erfolgte durch die Fankhauser Tiefbau AG, Lyss und unter der Bauleitung der Kissling + Zbinden AG, Bern der Baustart. Die Arbeiten dauerten ca. bis Ende Oktober 2018. Die Schlussabnahme des Bauwerks fand am 11.12.2018 statt.

Baukostenabrechnung (Brutto)



Kostenstelle Renaturierung Murgelibach	Kredit [Fr.]	Abrechnung [Fr.]	Differenz [Fr.]
Baumeisterarbeiten	169'000.00	138'195.25	- 30'804.75
Projekt und Bauleitung	32'000.00	30'918.90	- 1'081.10
Weitere Nebenleistungen	22'000.00	14'991.80	- 7'008.20
Unvorhergesehenes	22'000.00	0.00	- 22'000.00
Total	245'000.00	184'105.95	- 60'894.05

Kostenstelle Massnahmen gegen Oberflächenwasser	Kredit [Fr.]	Abrechnung [Fr.]	Differenz [Fr.]
Baumeisterarbeiten	44'000.00	67'495.85	+ 23'495.85
Projekt und Bauleitung	5'000.00	0.00*	- 5'000.00
Weitere Nebenleistungen	5'000.00	0.00*	- 5'000.00
Unvorhergesehenes	6'000.00	0.00	- 6'000.00
Total	60'000.00	67'495.85	+ 7'495.85

* Bestandteil Kostenstelle Renaturierung Murgelibach

Bruttokosten

Renaturierung Murgelibach Fr. 184'105.95

Massnahmen gegen Oberflächenwasser Fr. 67'495.85

Gesamttotal Fr. 251'601.80

Subventionen

Träger	Subventionsansatz	Betrag
Kanton Bern; Ausdolung	75%	Fr. 73'830.20
Kanton Bern; Offenes Gerinne	50%	Fr. 42'832.80
Kantonaler Renaturierungsfonds	50% der Restkosten	Fr. 22'000.00
BKW Oekofonds	50% der Restkosten	Fr. 22'000.00
Total Subventionen		Fr. 160'663.00

Nettokosten (Gemeindeanteil)

Renaturierung Murgelibach Fr. 184'105.95

./. Subventionen ./. Fr. 160'663.00

Nettokosten Renaturierung Murgelibach Fr. 23'442.95

Nettokosten Renaturierung Murgelibach Fr. 23'442.95

Massnahmen gegen Oberflächenwasser (nicht subventionsberechtig) Fr. 67'495.85

Total Nettokosten (Gemeindeanteil) Fr. 90'938.80

Bemerkungen

Sämtliche Arbeiten konnten im Rahmen des Kostenvoranschlags ausgeführt werden. Der Mehraufwand bei den Massnahmen gegen Oberflächenwasser deckte sich in etwa mit den Minderkosten bei der Renaturierung. Es kam zu keinen unvorhersehbaren Arbeiten. Dank den Subventionen des Kantons und der beiden Fonds liegen die gemeindeeigenen Kosten für die Renaturierung des Baches (Länge ca. 380 Meter) schlussendlich bei Fr. 23'442.95.

Mitbericht Finanzen

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt mit der Verpflichtungskreditkontrolle, der Anlagebuchhaltung und der Finanzbuchhaltung überein.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Keine.

Beschluss einstimmig

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung für die Renaturierung des Murgelibachs und die Massnahmen gegen Oberflächenwasser im Bereich Familiengärten mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 53'398.20 (Bruttokredit Fr. 305'000.00; Abrechnung Fr. 251'601.80). Der Gemeindeanteil liegt nach Abzug der Subventionen bei Fr. 90'938.80.

Beilagen

Keine

