

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**

zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum **Donnerstag, 20.10.2016**

Geschäft **Gesamtsanierung Busswilstrasse und Erstellen eines Radweges; Abschnitt Betonzentrale Vigier Beton AG bis SBB Brücke Steinweg; Abrechnung**

GGR **05.12.2016**

Kredit **Fr. 1'490'000.00**

Abrechnung **Fr. 1'103 414.90**

Abweichung **Fr. - 386'585.10**

geprüft durch **Michel Rudin**

Heinz Garo

Empfang durch **Andreas Thiess, Sachbearbeiter Tiefbau**

Prüfung

Unterlagen waren komplett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein




Bemerkungen

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission B+P


Michel Rudin


Heinz Garo