

Geplante Ausführungen auf den Hauptverkehrssachsen der Gemeinde Lyss (2020 - 2025)

Übersichtstabelle

Stand: Mai 2021 (Version II)

Beilage Interpellation FDP (01/2021)

Vorgesehene Realisierung der Arbeiten →

Projekte ↓

	2020		2021				2022				2023				2024				2025			
	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
Hauptstrasse / Mühleplatz																						
Bernstrasse, Bären-Kreisel bis Blaumatt							Ampel															
Kirchenfeldstrasse							Ampel		Einbahn								*					
Bürenstrasse, Busswilstrasse bis BZW							Ampel								*							
Bürenstrasse, Hirschen-Kreisel bis Busswilstrasse																						
Hirschen- / Marktplatz																						
Aarbergstrasse, ESAG-Kreisel bis Blumenweg																						

Legende

- Termine sind fix
- Geplante Ausführung
- Variante(n)

* Einbau Deckbelag (ca. 3 Tage)

** Einbau Deckbelag (ca. 3 Tage Vollsperrung während Sommerferien in Koordination mit Bernstrasse)

Die Übersichtstabelle wird halbjährlich überprüft und wenn nötig angepasst