

# Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**  
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum 13. November 2020  
Geschäft 382 Erneuerung Schutzanlage KP / BSA / Sonnhalde Lyss  
GGR vom 7. Dezember 2020  
Kredit Fr. 1'300'000.—Verpflichtungskredit als Kostenvorschuss unter Vorbehalt Finanzierung Bund und Kanton  
Abrechnung Fr. 1'500'797.30  
Abweichung Fr. 200'797.30 Überschreitung

Keine Kostenfolge für Gemeinde; Kreditsaldo Fr. 0.00.

Geprüft durch Thomas Lötscher

Empfang durch Roland Streun



## Prüfung

Unterlagen waren komplett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	N/A <input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein

## Bemerkungen

## Empfehlung

Die Parlamentskommission S, L + S empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss  
Parlamentskommission S, L + S