

255 093.20 Ver- und Entsorgung; Abwasserentsorgung; Neubau, Ausbau und Erneuerung / Bau + Planung
Unterhalt / Unterhalt

Industriezone Süd; Kanalisationsanlagen Südstrasse 3. und 4. Etappe; Kreditabrechnung

Ausgangslage / Vorgeschichte

Am 18.12.2000 genehmigte der GR die UeO Nr. 42 „Grien Süd“ für die strassen- und bahnmässige Erschliessung der Industriezone Süd. Nicht Bestandteil davon waren die noch zu erstellenden Kanalisationsanlagen der 3. und 4. Etappe. Für diese beiden Teile wurden separate Kredite aus den Mitteln der Spezialfinanzierung Abwasser gesprochen.

Projekt (Spezialfinanzierung)	Kredit (Fr.)	Kreditbewilligung
3. Etappe Kanalisation	205'000.00	26.03.2012 GR
4. Etappe Kanalisation	453'000.00	08.12.2008 GGR
Total	658'000.00	-

Der Kredit zur 3. Etappe wurde nur durch den GR verabschiedet, da dies in ein Gesamtgeschäft mit dem Strassenbau erfolgte. Der Strassenbau stützt sich auf die Überbauungsordnung und liegt somit im Zuständigkeitsbereich des GR. Für die 3. Etappe Kanalisation hätte eigentlich die Zustimmung des GGR eingeholt werden müssen. Es wurde erst bei der Abrechnung festgestellt, dass bei der Kreditgenehmigung ein Fehler unterlief.



Ausführungen

Projekt (Spezialfinanzierung)	Baumeister	Ausführungstermin
3. Etappe Kanalisation	ARGE M+M Marti AG Bern / Müller AG	2012 / 2013
4. Etappe Kanalisation	JPF Construction AG	2009

Abrechnung

Projekt (Spezialfinanzierung)	Kredit [Fr.]	Abrechnung	Differenz
3. Etappe Kanalisation	205'000.00	174'675.15	- 30'324.85
4. Etappe Kanalisation	453'000.00	483'409.30	+ 30'409.30
Total	658'000.00	658'084.45	+ 84.45

Mitbericht Abteilung Finanzen

Die vorliegende Abrechnung stimmt mit der Finanzbuchhaltung sowie der Verpflichtungskreditkontrolle überein.

Eintreten

Keine Eintretensdebatte.

Erwägungen

Keine.

Antrag einstimmig

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung der Kanalisationen der 3. und 4. Etappe der Erschliessung Industriezone Süd im Betrag von Fr. 658'084.45, mit einer Kostenüberschreitung von Fr. 84.45 (Kredit Fr. 658'000.00).

Beilagen

Abrechnungsdetails 3. + 4. Etappe; Prüfbericht

