

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum Dienstag, 08.01.2019
Geschäft 4. GEP-Rahmenkredit; Abrechnung
GGR 25.02.2019
Kredit Fr. 2'400'000.00
Abrechnung Fr. 2'399'344.30
Abweichung Fr. - 655.70

geprüft durch Markus Sahli
Yannick Hauser

Empfang durch Adrian Kunz, Bereichsleiter Tiefbau

Prüfung

Unterlagen waren komplett	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Unterlagen waren übersichtlich	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	☐ Ja	☒ teilweise	☐ Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	☐ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein

Bemerkungen

Rg 115 TWST mit nachvollziehbar. Wird durch B+P nachgefragt

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission B+P


Markus Sahli


Yannick Hauser