

GEMEINDE LYSS

Abteilung Bau + Planung

ABRECHNUNG

Gesamtanierung Busswilstrasse (Vigier - SBB-Brücke), Strasse und Stützmauer

Kredit GGR vom 21.09.2012; Fr. 3'750'000.00; (1'490'000.00 netto)

Rubrik Nr. 350.0.501.67

Pos.	Bezeichnung der Arbeiten	Zahlungen	Kostenvoranschlag inkl. Mwst.	Abrechnung inkl. Mwst.	+Mehrkosten - Minderkosten
1	Baumeisterarbeiten	9, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 71, 72, 92, 93, 96, 97, 99	2 280 000,00	2 516 879,40	236 879,40
2	Strassenbeleuchtung	10, 19, 51, 87, 98	135 000,00	167 407,30	32 407,30
3	Signalisation / Markierung	34, 76, 78, 80, 81	43 000,00	32 792,85	-10 207,15
4	Bepflanzung	36, 37, 46, 62, 63, 70, 74, 75, 79, 82, 91, 102, 103	217 000,00	124 233,40	-92 766,60
5	Honorare	2, 6, 7, 8, 12, 13, 29, 30, 57, 58, 88, 100, 101	370 000,00	422 018,05	52 018,05
6	Baunebenkosten	1, 3, 4, 5, 35, 69, 86, 90, 94, 95, 105	358 000,00	350 460,05	-7 539,95
7	Unvorhergesehenes	15, 16, 18, 28, 47, 49, 55, 59, 66, 67, 68, 73, 77, 83, 84, 85, 89, 104, 106	347 000,00	136 514,15	-210 485,85
Gesamterstellungskosten inkl. Mehrwertsteuer			3 750 000,00	3 750 305,20	305,20

Lyss, 14.10.2016 / at