

# Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**  
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum Donnerstag, 11.02.2016  
Geschäft Industriezone Süd; Kanalisationsanlagen Südstrasse 3. und 4. Etappe; Abrechnung  
GGR 17.05.2016  
Kredit Fr. 658'000.00  
Abrechnung Fr. 658'084.15  
Abweichung Fr. + 84.15

geprüft durch Michel Rudin  
Heinz Garo

Empfang durch Andreas Thiess, Sachbearbeiter Tiefbau

## Prüfung



Unterlagen waren komplett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein

## Bemerkungen

## Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss  
Parlamentskommission B+P

Michel Rudin

Heinz Garo