

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**

zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum Dienstag, 31. Oktober 2017
Geschäft Wegsanierung Friedhof; Abrechnung
GGR 11.12.2017
Kredit Fr. 703'361.60
Abrechnung Fr. 441'366.35
Abweichung - Fr. 261'995.25

geprüft durch Anton Clerc
Barbara Hess

Empfang durch Thomas Peter, AL Sicherheit + Liegenschaften

Prüfung

Unterlagen waren komplett	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Unterlagen waren übersichtlich	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK S+L als richtig	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein

Bemerkungen

Grosse Differenz aber begründet

Empfehlung

Die Parlamentskommission S+L empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission S+L

Anton Clerc

Barbara Hess