

GGR-Geschäfte

2020-415

200 120.20 Bildung; Schulbetrieb; Schulgeräte und Material

B+K

Ersatz- und Zusatzbeschaffung Mobiliar Sanierung Schulhaus Stegmatt; Abrechnung Verpflichtungskredit

Ausgangslage / Vorgeschichte

Am 24.03.2023 sprach der GR einen Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 148'000.00 für die Ersatz- und Zusatzbeschaffungen des Mobiliars Kindergarten und die Tagesschule sowie für die technische Einrichtung der Klassenzimmer, Sitzungszimmer und Konferenzräume im Schulhaus-Neubau Grentschel.

Rechtliche Grundlagen

Im vorliegenden Fall geht es um eine Kreditabrechnung über einen Kredit im Zuständigkeitsbereich des GGR (Art. 47 Bst. b GO).

Der ursprüngliche Kredit und der Nachkredit übersteigen zwar die Zuständigkeit des GR. Für die Genehmigung des Nachkredites ist der GR abschliessend zuständig (Art. 20 Abs. 3 GO). Beträgt der Nachkredit zu Beschlüssen der Stimmberechtigten oder des Grossen Gemeinderates weniger als 10 Prozent des ursprünglichen Kredits, beschliesst ihn der Gemeinderat.



Kreditabrechnung (830.2.5060.04)

Pos.	Klasse	Kredit / Fr.	Ausgaben / Fr.	Mehr-/ Minderkosten / Fr.
1	200 Einzelpulte und 20 Aufbewahrungsschränke	110'000.00	115'314.40	5'314.40
2	100 Stühle	15'000.00	14'539.50	-460.50
3	Mobiliar Pausenraum	8'000.00	3'485.35	-4'514.65
4	40 Bürostühle Lehrerarbeitszimmer	15'000.00	17'027.60	2'027.60
	Total	148'000.00	150'366.85	2'366.85

Begründung Kredit-Unter-/Überschreitung

- Position 1: An den Einzelpulten wurde jeweils noch ein zusätzliches Ablagefach montiert. Diese Arbeit war in der Offerte nicht eingeschlossen.
- Position 3: Aufgrund der Mehrkosten Position 1 und 4 wurden keine neuen Sofas angeschafft, sondern die Bestehenden Sofas wurden neu überzogen.
- Position 4: Durch mehr Klassen und mehr Lehrpersonen wurden 48 Lehrerarbeitsplätze erstellt und es mussten 8 Bürostühle mehr angeschafft werden.

Mitbericht Abteilung Finanzen

Die vorliegende Verpflichtungskreditabrechnung stimmt sowohl mit der Finanzbuchhaltung, Konto Nr. 830.2.5060.04, sowie mit der Anlagenbuchhaltung Konto Nr. 14061.01.003 überein.

Erwägungen

Keine.

Beschluss einstimmig

Der GGR genehmigt die Abrechnung des Verpflichtungskredits Ersatz- und Zusatzbeschaffung Mobiliar Sanierung Schulhaus Stegmatt im Betrag von Fr. 150'366.85 mit einem Nachkredit von Fr. 2'366.85 (Kredit Fr. 148'000.00).

Beilagen

Prüfbericht PK B+K (folgt)