

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum Donnerstag, 16.01.2020
Geschäft Industriering Nord; Sanierung Teil Süd; Bauabrechnung
GGR 24.02.2020
Kredit Fr. 2'540'000.00 (Strasse)
Fr. 920'000.00 (Kanalisation)
Abrechnung Fr. 2'171'936.25 (Strasse)
Fr. 506'359.45 (Kanalisation)
Abweichung Fr. - 368'063.75 (Strasse)
Fr. - 413'640.55 (Kanalisation)

geprüft durch Hans Ulrich Bourquin
Yannick Hauser

Empfang durch Adrian Kunz, Bereichsleiter Tiefbau



Prüfung

Unterlagen waren komplett	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein

Bemerkungen

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission B+P

Hans Ulrich Bourquin

Yannick Hauser