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 Sporthalle Grentschel; Flachdachsanierung; Kreditabrechnung 

 

Ausgangslage 

Die Sporthalle Grentschel mit ihrer 3-fach-Turnhalle wurde 1993 eröffnet. Sie besteht aus einem 

Hauptgebäude (3-fach-Turnhalle) mit Tonnendach und zwei Nebengebäuden (Materialraum Ost 

und Garderoben West) mit Flachdächern. Im Materialraum Ost entstanden im 2014 diverse 

Rinnstellen. Bei einer Begehung mit einem Flachdachspezialisten musste festgestellt werden, 

dass die Abdichtung (Kunststoff PVC) Mängel aufweist und die Rinnstellen durch örtliche Repa-

raturen nicht behoben werden konnten. Für die Sanierung des Flachdachs genehmigte der 

GGR deshalb am 30.03.2015 einen Rahmenkredit von Fr. 270‘000.00. 

 

Mit vorliegendem Geschäft wird dem GGR die Abrechnung des Kredits für die Flachdachsanie-

rung der Sporthalle Grentschel beantragt. 

 

Projekt 

Die Flachdachsanierung erfolgte im Juni/Juli 2015. Im Frühling 2016 wurden die offenen Män-

gel behoben (Ersetzen der durch den Unternehmer beschädigten Lichtkuppeln). Eine neue 

Wärmedämmung mit hochwertigen Polyurethan-Wärmedämmplatten (halogenfrei) von 120 mm 

wurde montiert. Mit Polymerbitumen-Dichtungsbahnen (zweilagig verklebt) wurde die Was-

serabdichtung erreicht, die Dachrandabschlüsse mit Chrom-Nickel-Stahlblechen verkleidet. Bei 

der Detailplanung vor der Ausführung wurde mit dem Unternehmer zusammen entschieden, die 

Isolation zu erhöhen, um so die geforderten Dämmwerte des Gebäudeprogramms für einen 

Förderbeitrag zu erreichen. Unserem Gesuch wurde entsprochen und das Gebäudeprogramm 

hat dem Projekt einen Beitrag zugesichert. Wie in der Bauordnung der Gemeinde vorgeschrie-

ben, wurden die Dachflächen extensiv begrünt und tragen so zur Werterhaltung des Gebäudes 

bei. Denn die Begrünung schützt die Dachabdichtung vor Temperaturschwankungen, UV-Strah-

lung und vor mechanischer Beschädigung und erhöht somit die Langlebigkeit des Daches.  

 

Abrechnung 

BKP Arbeitsgattung 
Kosten- 

voranschlag 
Abrechnung Differenz 

224 

 

Plastische und elastische Dich-

tungsbahnen (Flachdächer) 

Fr. 250‘000.00 Fr. 210‘164.35 Fr. 39‘835.65 

 Reserve Fr. 20‘000.00 Fr.  0.00 Fr.  20‘000.00 

 Total Bauabrechnung Brutto Fr. 270‘000.00 Fr.  210‘164.35 Fr.  59‘835.65 

 ./. Beitrag Gebäudeprogramm Fr. 0.00 Fr. - 30‘150.00 Fr. -30‘150.00 

 Total Bauabrechnung Netto Fr.  270‘000.00 Fr. 180‘014.35 Fr. 89‘985.65 

 

Die Bauabrechnung schliesst mit einer Unterschreitung von Fr. 59‘835.65 oder - 22.15% ab. 

Die effektiven Kosten für die Gemeinde betragen nach Abzug des Beitrages aus dem Gebäu-

deprogramm des Kantons Bern Fr. 180‘014.35. Über das Gebäudeprogramm wurde uns am 

17.08.2015 ein Förderbeitrag von Fr. 30‘150.00 für das Projekt zugesichert. Der Betrag ist noch 

nicht bei der Gemeinde eingegangen. Sobald der Unternehmer den Abschluss der Arbeiten 

beim Gebäudeprogramm gemeldet hat, wird uns das Geld überwiesen. 

 

Begründung der Minderkosten 

Der Kostenvoranschlag basierte auf einer Richtofferte. Die Angebote, die aufgrund der Aus-

schreibung eingegangen sind, enthielten günstigere Konditionen. Die eingeplanten Reserven 

wurden nicht genutzt.  

 

 
 



 

Eintreten 

Keine Eintretensdebatte. 

 

Erwägungen 

Keine. 
 
 

 

Beschluss einstimmig 

Der GGR genehmigt die Kreditabrechnung für die Flachdachsanierung der Sporthalle 

Grentschel in der Höhe von Fr. 210‘164.35 mit einer Kostenunterschreitung von 

Fr. 59‘835.65. (Kredit Fr. 270‘000.00) 
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