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Häni Patrick, Gemeinderat, SVP: Der GR hat darauf verzichtet ausführliche Unterlagen oder 

Pläne beizulegen, sodass nicht irgendwelche Wünsche geweckt werden. Ziel ist, dass die Kom-

mission neutral weiterarbeiten kann.  

Im April 2023 wurde der Auftrag an das Planerteam BPM Sports GmbH vergeben, welche im 

April/Mai die Zustandsanalyse des Parkschwimmbads, der Seelandhalle und der Sportanlagen 

Grien vorgenommen hat. Im Mai/Juni wurde die Zustandsanalyse komplettiert. Diesen Sommer 

wurde der erste Echoraum durchgeführt, welcher als Startevent für das Projekt gedacht war. Es 

wurde eine elektronische Umfrage gemacht, welche den Vereinen, der Volksschule und der Be-

völkerung zugestellt wurde. Weiter wurde im Juni ein Echoraum als offener Event zur Auswer-

tung der Umfrage durchgeführt. Im August und September hat es zwei Workshops gegeben. 

Am ersten Samstagvormittag wurde die Vision und Strategie erarbeitet wurde zusammen mit. 

Im zweiten Workshop wurde zusammen mit den Abteilungsleitern Finanzen, Bau + Planung, Si-

cherheit, Liegenschaften + Sport sowie den Fachplanern gearbeitet. Im Oktober begann die 

Arealplanungs- und Objektplanungsstrategie. Hierbei wurden diverse Standort- und Layoutsze-

narien untersucht. Im November die Definition für eine mögliche Optimierung für den Anlagebe-

trieb. Aktuell arbeitet die Planungskommission an der Vernehmlassung der Unterlagen «strate-

gische Arealplanung, Sport- und Bewegungsanlagen Lyss». Weiter wird Inventar geführt über 

die bestehenden Infrastrukturanlagen Sport und Bewegung sowie die Standortszenarien für die 

Seelandhalle, Parkschwimmbad, Sportzentrum Grien und Hallensport erarbeitet.  

Anstehende Arbeiten: Entwicklung und Gestaltung der Aussenräume, welche sportlich und be-

wegungsfördernd gestaltet werden sollen. Klärungen Innen-, Hallen-, Eis-, Wassersport, Gestal-

tung zur Mobilität, Klärung der verschiedenen Finanzierungsmodelle. Nach diesen Klärungen 

sollen Standortszenarien mit Etappierung und Finanzierungsplanung erarbeitet werden sowie 

ein weiterer Echoraum als öffentlicher Event stattfinden, sodass die Ergebnisse vorgestellt und 

reflektiert werden können. Der GR hofft, dass Anfang nächstes Jahres die Ergebnisse dem 

GGR präsentiert werden können, sodass der GRR darüber diskutieren und abstimmen kann. 

 

 

 


