

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**

zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum Donnerstag, 28.04.2016
Geschäft Schulhaus Busswil; Sanierung der Decke über Obergeschoss; Abrechnung
GGR 27.06.2016
Kredit Fr. 250'000.00
Abrechnung Fr. 169'613.00
Abweichung Fr. -80'387.00

geprüft durch Michel Rudin
Heinz Garo

Empfang durch Ueli Hermann, Leiter Hochbau

Prüfung

Unterlagen waren komplett	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Unterlagen waren übersichtlich	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein

Bemerkungen

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission B+P

Michel Rudin

Heinz Garo

