Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht	**Prüfungsbericht**
zuhanden	**Grosser Gemeinderat Lyss**
Tag, Datum	Donnerstag, 20.10.2016
Geschäft	Länggasse Busswil; Gesamtsanierung, Umsetzung Tempo-30 und Bau eines Rad- und Gehweges, Abrechnung
GGR	05.12.2016
Kredite	Fr. 1'337'200.00 (Strasse) Fr. 207'500.00 (Kanalisation)
Abrechnung	Fr. 1'194 603.20 Fr. 218'751.75
Abweichung	Fr. – 142'596.80 Fr. + 11'251.75
geprüft durch	Michel Rudin Heinz Garo
Empfang durch	Andreas Thiess, Sachbearbeiter Tiefbau

Prüfung

Unterlagen waren komplett	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Unterlagen waren übersichtlich	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	☒ Ja	☐ teilweise	☐ Nein

Bemerkungen

Empfehlung

Die Parlamentskommission B+P empfiehlt dem Grossen Gemeinderat das vorliegende Geschäft zu genehmigen.

Gemeinde Lyss
Parlamentskommission B+P

Michel Rudin

Heinz Garo