Gemeinde **Lyss** Dauer:
Traktandum / Einzelgeschäft Sachbearbeiter:

Grosser Gemeinderat Sitzung vom: 26.02.2024

GGR-Geschäfte *2017-280*

316 012.18 Organisation; Behörde; Parlamentarische Vorstösse S,L+S

Postulat SP/Grüne; "Projekt Parkschwimmbad und Umgebung 2030 erarbeiten" (Nr. 13/2019); Fristverlängerung

Ausgangslage / Vorgeschichte

An der GGR-Sitzung vom 16.09.2019 wurde das Postulat SP/Grüne "Projekt Parkschwimmbad und Umgebung 2030 erarbeiten" (Nr. 13/2019) eingereicht und am 22.09.2022 im GRR mit einer Fristverlängerung bis am 31.12.2023 als erheblich erklärt.

Rechtliche Grundlagen

Gemäss Art. 30 Bst. a der Geschäftsordnung GGR kann mittels Motion verlangt werden, dass der GR ein bestimmtes Geschäft aus dem Zuständigkeitsbereich der Stimmberechtigten oder des GGR zum Beschluss unterbreitet.

Geschäftsordnung Grosser Gemeinderat

Art. 32 [3] ....Wird die Motion oder das Postulat erheblich erklärt, muss der Gemeinderat der Motion innert einem Jahr Folge geben oder das Postulat innert einem Jahr beantworten. Der Grosse Gemeinderat kann die Frist verlängern oder die Motion bzw. das Postulat abschreiben.

Bezug zu Richtlinien+Zielsetzungen 2022-2025

- Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot
- Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Zentrum)

Status Strategie-Planung Sport- und Freizeitanlagen

Ein umfassendes Infrastrukturentwicklungsprojekt für das ganze Parkschwimmbad wird von der beauftragten Planungskommission behandelt. Es soll auf die verschiedenen Lysser Bedürfnisse ausgerichtet werden. Die Strategie-Planung ist in Bearbeitung. Die Partizipation der Bevölkerung, Vereine und Schule erwies sich zeitaufwändiger als ursprünglich geplant, zudem ist die Strategie-Planung komplex. Ursprünglich waren Resultate bis Ende 2023 vorgesehen. Das Projekt hat jedoch leichte Verzögerungen, daher können die Resultate erst im 2024 dem GR und GGR vorgestellt werden.

Nach dem Projektstart im April 2023 wurde der Fokus vor allem auf das Erarbeiten von soliden Grundlagen gelegt!

April 2023:	Auftragsvergabe an Planerteam BPM Sports
April / Mai 2023:	Sichtung der bestehenden Unterlagen mit den Zustandsanalysen Parkschwimmbad, Seelandhalle, Aussenanlage Grien
Mai / Juni 2023:	Gemeinde Lyss: Komplettierung Zustandsanalyse Sporthalle Grien
Mai 2023:	Echoraum (öffentlich) als Startevent für alle Interesseierten
Mai / Juni 2023:	Elektronische Umfrage für Vereine, Volksschule und Bevölkerung
Juni 2023:	Echoraum als offener Event zur Auswertung der Umfrage
August 2023:	Dialoggespräche mit dem SV Lyss, Betriebspersonal, Schulen
August / September 2023:	Durchführung von zwei Nutzerworkshops à je einen halben Tag (Samstagmorgen) mit Planungskommission Strategie, Fachgruppe Sport+Freizeit, Jugend- und Seniorenrat
September 2023:	Expertenworkshop Verwaltung mit ext. Fachplaner haben die Strategie und die Standortszenarien geprüft und reflektiert

Oktober 2023:	Erarbeitung der Arealplanungsstrategien und Objektstrategien
Oktober 2023:	Prüfen versch. Standort- und Layoutszenarien
November 2023:	Definition möglicher Optimierung für den Anlagenbetrieb

Aktueller Stand der Arbeiten

- Vernehmlassung des Dokuments «Strategische Areaplanung Sport- und Bewegungsanlagen Lyss» durch die Planungskommission
- Inventar der bestehenden Infrastrukturen Sport und Bewegung.
- Standortszenarien für die Seelandhalle, Parkschwimmbad, Sportzentrum Grien und Hallensport

Empfehlung für Fristverlängerung

Der gesamtheitliche Blick auf die Lysser Sportanlagen ist wichtig, um den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Entwicklung des Parkschwimmbades ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie-Planung der Sportanlagen. Der GR empfiehlt die Planungskommission weiter arbeiten zu lassen und beantragt deshalb eine Fristverlängerung für die Beantwortung der Motion.

Erwägungen

Siehe dazu auch Erwägungen in Geschäft [🗎 315].

Meister Katrin, SP: Die Fraktion SP ist mit dieser Fristverlängerung einverstanden. Es ist klar, dass wenn man im Parkschwimmbad etwas verändern will, dies Zeit für eine genaue Planung benötigt.

Beschluss einstimmig

Der GGR beschliesst, die Frist zur Beantwortung des Postulats SP/Grüne "Projekt Parkschwimmbad und Umgebung 2030 erarbeiten" (Nr. 13/2019) bis zum 31.12.2024 zu verlängern.

Beilagen	Keine
Auftrag	Keine
Prot. auszug	Keine